



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



Plan De Acción Facultad de Ingeniería Forestal Periodo 30-06-2022 al 30-09-2022

OMAR MELO CRUZ
Decano

Auditado por la oficina de desarrollo Institucional ODI.

FACULTAD DE INGENIRÍA FORESTAL
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Ibagué, septiembre de 2022

EQUIPO ADMINISTRATIVO DE APOYO

Julieth Katherine Monak Patarroyo
Sandra Mayerli Saavedra Salcedo
Yenny Alexandra Ramírez Hernández
María Angélica Molina Urueña
María Victoria Bustos Céspedes
Consuelo Arce González

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. EJE DE EXCELENCIA ACADÉMICA
2. EJE DE COMPROMISO SOCIAL
3. EJE DE COMPROMISO AMBIENTAL
4. EJE DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

En este informe se muestran los resultados del desarrollo de las acciones contempladas en los diferentes planes de trabajo presentados por la Decanatura de la Facultad de Ingeniería Forestal y su equipo de trabajo para el periodo comprendido entre el 30 de junio al 30 de septiembre de 2022. Los resultados muestran el avance a la fecha del plan de acción conforme a lo propuesto en el plan de desarrollo y el plan operativo que soportan la planeación estratégica prevista para el año 2022 de la Facultad.

1. EJE DE EXCELENCIA ACADÉMICA

En el eje misional de la excelencia académica se propusieron 11 acciones agrupadas en tres programas estratégicos que corresponden al fortalecimiento docente, la modernización curricular y a la investigación científica. Para este periodo de evaluación comprendido entre el 30 de junio al 30 de septiembre de 2022, 6 acciones alcanzaron el 100% de cumplimiento, 1 acción se encuentra entre el 30 y el 60% y 3 acciones con valor de cumplimiento inferior al 30%. En promedio la gestión frente a este eje misional es el 66.7%, lo cual está acorde con lo proyectado por la decanatura. Los valores en el desarrollo de las acciones se visualizan en la figura 1.




FIGURA 1. Estado de desarrollo de las acciones relacionadas con el estado de avance del eje estratégico Excelencia Académica en el plan de acción de la Facultad de Ingeniería Forestal. Periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2022.

2. EJE DE COMPROMISO SOCIAL

El eje misional del compromiso social se propusieron 3 acciones agrupadas en tres programas estratégicos que corresponden al desarrollo humano, la proyección social y el programa de graduados. Para este periodo de evaluación comprendido en los 9 primeros meses del año y con corte al 30 de septiembre de 2022, todas las acciones proyectadas ya han alcanzado el 100% de ejecución. (Figura 2).




FIGURA 2. Estado de desarrollo de las acciones relacionadas con el estado de avance del eje estratégico Compromiso Social en el plan de acción de la Facultad de Ingeniería Forestal. Periodo comprendido entre 01 de enero y 30 de septiembre de 2022.

3. EJE DE COMPROMISO AMBIENTAL

En el eje misional del compromiso ambiental se propusieron 3 acciones agrupadas en dos programas estratégicos que corresponden a Universidad territorio verde y el programa hacia un Tolima sostenible. Para este periodo de evaluación comprendido en los 9 primeros meses del año con corte a 30 de septiembre de 2022, solo una acción se encuentra por debajo del 34% que corresponde a Desarrollar talleres de formación ambiental en la comunidad académica de la FIF y Socializar la propuesta de la política ambiental a la comunidad académica de la FIF, este valor se pretende consolidar en el último trimestre del año 2022. Dos acciones se han desarrollado completamente (100%), la cual corresponde a colaborar y acompañar las iniciativas de participación de las comunidades en temas ambientales. Los resultados de este eje se visualizan en la figura 3.




FIGURA 3. Estado de desarrollo de las acciones relacionadas con el estado de avance del eje estratégico Compromiso Ambiental en el plan de acción de la Facultad de Ingeniería Forestal. Periodo comprendido entre 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.

4. EJE DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

En el eje misional del Eficiencia y transparencia administrativa se propusieron 2 acciones agrupadas en dos programas estratégicos que corresponden al modelo integrado de planeación y gestión, junto con el programa de modernización institucional. Para este periodo de evaluación comprendido en los 9 primeros meses del año 2022, una acción se encuentra entre el 100% (Gestionar el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica para que esté actualizada y funcionando) y la segunda acción en el 75% (Elaborar el proyecto de infraestructura de investigación y académica). Se espera incrementar el valor de esta accionar al final el cuarto trimestre del año.




FIGURA 4. Estado de desarrollo de las acciones relacionadas con el estado de avance del eje estratégico Eficiencia y Transparencia Administrativa en el plan de acción de la Facultad de Ingeniería Forestal. Periodo comprendido entre 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.

CONCLUSIONES

Para el periodo de evaluación comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 los cuatro ejes principales en los cuales se han soportado la planeación estratégica de la Facultad, han tenido avances diferenciales debido a las dinámicas propias de los procesos académicos, sociales y administrativos de la Universidad de Tolima. Sin embargo, al alcanzar en promedio un valor del **82,2%** vislumbra el cumplimiento exitoso de las metas que se encuentran en bajo valor para los dos trimestres restantes del año, sobre las cuales se direccionaran los esfuerzos operativos de recurso humano de la Facultad.

OMAR MELO CRUZ

Decano

Facultad de Ingeniería Forestal

Universidad del Tolima